Una obra de rehabilitación. La residencia asilo de Lerín by Urmeneta, T. (Tomás)
UNA OBRA DE REHABILITACIÓN. LA RESIDENCIA ASILO DE LERíN 
Una obra de rehabilitación. La residencia asilo 
de Lerín 
Tomás Urmeneta. Arquitecto 
Desde el caso propuesto como muestra de la realización de una obra de rehabilitación, se muestran los sistemas y 
secretos para llevar a buen término el complejo proceso de actualizar funcionalmente un edificio. 
La dificultad de la dirección de obra y las ventajas de la experiencia profesional frente a la consolidación de la estructura y 
redistribución del conjunto. 
(Y11 desmontar las maderas se nos ha caído parte del muro" 
"El apoyo de las vigas que queremos conservar es muy pequeño" 
Es frecuente que cuando nos dirigimos y visitamos una obra 
de rehabilitación, el encargado, nada más realizar los salu-
dos de cortesía, nos asalte con un parte de imprevistos que 
nos obliga a alterar la planificación inicial que supone el 
proyecto. Esto no es un mal síntoma del encargado, pieza 
clave en cualquier obra y más en rehabilitación, ya que nos 
enteraremos de las incidencias por él y sólo de aquellas, se-
gún el caso, que no haya podido resolver por propia iniciati-
va, por lo que es importante la reparación del mismo y la 
complicidad con la dirección de obra en una relación de 
confianza plena. 
El proyecto de rehabilitación es una alternativa de solu-
ción formal y constructiva basada en un estudio previo, siem-
pre escaso por muchos motivos, aunque no es el momento de 
analizarlos, y las soluciones finales reales se adoptan con la 
obra abierta y, en muchos casos, la resolución de algunos as-
pectos tendría una "dificil" representación gráfica, en compa-
ración con las secciones constructivas "homogéneas y lim-
l. Imagen del conjunto previa a la intervención 
pias" del proyecto. La experiencia profesional en rehabilita-
ción es muy importante, tanto en la redacción del proyecto 
como en la dirección de la obra, y contar con el apoyo técni-
co de un arquitecto experimentado como mi padre, Ramón 
Urmeneta Ajarnaute, ha sido y es ayuda privilegiada. 
La rehabilitación de una edificación supone alterar el 
quilibrio inicial de la misma, produciéndose en el edificio 
durante la obra cambios en las tensiones y esfuerzos de los 
elementos. La nueva cadena de esfuerzos entre los elemen-
tos consolidados, sustituidos y/o mantenidos debe reponerse 
en el nuevo estado de equilibrio tras la intervención, y como 
toda cadena, ésta será tan fuerte como el más débil de sus 
eslabones: esta reflexión obvia debe tenerse presente. 
En rehabilitación es más acertado hablar de "casos" y no 
de "ejemplos", por el riesgo que supone que se pueda inter-
pretar como algo a imitar o copiar. Si bien, algunas solucio-
nes puntuales se pueden considerar relativamente normali-
zadas: refuerzos de pilares y vigas, consolidación de fOlja-
dos, etc. El planteamiento general y el desarrollo de la inter-
vención es singular en cada caso y vendrá determinado por 
el grado de deterioro del edificio, la situación dentro del 
2. Imagen del conjunto tras la intervención 
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mismo de los elementos a conservar, consolidar o sustituir, y 
el grado de intervención y/o transformación que se ha pro-
yectado en función del uso y la solución formal. 
El caso escogido para exponer en este artículo es la obra 
de conslidación y adecuación de la Residencia Asilo de Le-
rin, por su singularidad, ya que se trata de un edificio de los 
años 40, de Víctor Eusa, con estructura mixta de muros de 
carga de ladrillo en fachadas, "hormigón" en pórticos inter-
medios y madera en los forjados y la cubierta. 
El planteamiento para la intervención de acuerdo con el 
programa de necesidades y el estado de la construcción fue 
la siguiente: la solución formal se centró en hacer compati-
ble una intervención en el edificio sin alterar sus valores, re-
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3. Planta semisótano. En el ala derecha se emplazó el consultorio médico local 
con una solución simétrica de acceso 
4. Planta baja. En el ala derecha se emplazó el consultorio médico local 
5. Planta distribución. l ' Y 2' plantas de habitaciones 
6. Sección transversal del edificio 
valorizando y potenciando aquellos más caracteristicos. An-
tes de la rehabilitación, únicamente el acceso a la Capilla se 
realizaba por la fachada principal. La propuesta se basó en 
ordenar el volumen original dignificando los accesos, de 
modo que todos se realizan a través de dicha fachada, tanto 
el de la Residencia como el del Consultorio, que uniera 
planta semisótano y baja de una de las alas, creando una si-
metria total. De este modo el edificio cobra un nuevo prota-
gonismo presidiendo la plaza (figuras 1 y 2). 
La organización del edificio responde a un programa de 
funcionamiento que posibilita la utilización coherente de los 
distintos locales según su grado de privacidad y función. Un 
espacio de doble altura integrado en el vestíbulo permite 
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7. Esqueleto del edificio estructura 
portante 
8. Zuncho de hormigón original 
I O. Detalle del anranque del pilar y zapata reforzados y suelo planta semi sótano 
salvar la escasa distancia entre la calle y el nivel de planta, 
mediante gradas y rampa se alcanza la nueva cota el semi-
sótano, cuyo suelo se rebajó con el fin de que esta planta 
contara con altura suficiente y así utilzarla para albergar 
usos del programa. 
Se accede, por lo tanto, al vestíbulo de planta semisó-
tano por las escaleras y el ascensor, la administración , ase-
os, acceso interior a la capilla y velatorio, completan la 
dotación de la planta semisótano destinada a uso público. 
El resto de las dependencias son locales de servicio: lavan-
dería, cuarto de limpieza, sala de maquinaria del ascen-
sor, oficio, almacén general y sala de instalaciones (figuras 
3, 4, 5 Y 6). En la planta baja se encuentran los servicios 
9. Rebaje de suelo de planta baja 
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I l . Detalles de pl'Oyecto de r'efuer'Zo penmetr'a l del muro y suelo semrsótano 
12. Detalle de pl'Oyecto de anranque y r'efuerzo de pilar'es 
comunitarios: comedor, oficio de cocina, cuarto de \·isitas. 
Las plantas 1 y 2, de idéntica distribución , albergan las 
habitaciones, y todas están dotadas con cuarto de bai1o, 
salas de estar)' atividades, bai10 geriátrico y oficio de 
planta. Todos los vestíbulos se configuran como espacio 
de relación y estar. 
La soluc'ión constructi\'a contemplaba consen'ar y/o 
consolidar-reforzar la estructura original del edificio. muros 
pórticos y fOljados , )', por lo tanto, los ni\'eles de estos, con la 
excepción del suelo de semisótano, que se reb~a para poder 
integrar la planta al programa del edificio: la redistribución 
del conjtinto, de acuerdo con la solución formal adapatada, 
la dotación de instalaciones y, finalm ente, los acabados. 
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I 3. Suelo semisótano consolidado 14. Planta baja consolidada 
15. Detalle de consolidación de cubierta. Estado actual 
El proceso de ejecución es importate definirlo en el pro-
yecto y, en este caso, quedó establecido del modo siguiente. 
Se inician los trabajos relativos a la preparación de obra. En 
una obra de rehabilitación es necesario una correcta planifia-
ción de espacios, de acopios de entradas y salidas de vehícu-
los, etc., de forma que estos aspectos condicionen lo menos 
posible a la obra. Una vez adoptadas las medidas de seguri-
dad, se procedió a la anulación de conexiones y al traslado y 
protección de los elementos a reutilizar: acumulador, bombas 
de la caldera, etc. La Capilla se cerró al nivel de los arcos la-
terales y, seguidamente, se acometió el rasgado de los huecos 
de la fachada principal para facilitar el acceso al edificio. 
La consolidación comienza con el vaciado del entreviga-
do acondicionando patinillos en cada planta inferior, que se 
vacía para el vertido del escombro. Esta labor fue necesaria 
en cada ala del edificio, colocando el contenedor del escom-
bro al final de la tolva, concidiendo con el espacio a demoler 
que configurará la doble altura del vestíbulo (figuras 7 y 8). 
Una vez reducido el edificio a su "esqueleto", se actuó so-
bre el suelo de planta semisótano rebajando el mismo y re-
forzando la cimentación de los muros y los pilares. El escaso 
canto de la zapata de los pilares no obligó a realizar una so-
lución singular, consistente en "zunchar" la zapata mediante 
un cajón en su perimetro para contener el terreno debajo de 
la misma y crear una placa encima para la transmisión de la 
carga del pilar al conjunto. (figura 9 y 10). (figuras 11 y 12). 
Ejecutada la planta semisótano y realizada la red de sa-
neamiento, continuó la consolidación de abajo a arriba. La 
madera de los forjados se trató contra insectos, hogos e in-
REHABILITACiÓN. ESTRUCTURAS 
17. Vista escalera edificio terminado 18. Detalle de barandilla. 
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I 6. Detalle de consolidación de cubierta. Reforma 
cendios, sustituyéndose aquellos elementos más dañados. 
Sobre los olivos se realizó una placa formada por "nervo-
metal", capa de compresión de hormigón resistente con 
mallazo y capa de hormigón aligerado para nivelación de 
las plantas (figuras 13 y 14). 
En la formación de nuevos elementos de hormigón (zun-
chos de atado, vigas, etc.), y para hacer que la unión sea lo 
más segura posible con los actuales elementos estructurales, 
se siguió el siguiente proceso: primero, se picaron las superfi-
cies de hormigón que habían quedado en contacto con nue-
vos elementos y, mediante taladro sin percusión, se practica-
ron orificios con un diámetro de 1,5 cm. superior al de las 
barras pasantes o de anclaje a emplear, se llenó el orificio de 
resina y se ntrodujeron las barras, realizando un giro, que 
evitara el desplazamiento de la misma. Finalmente, las su-
perficies de contacto se limpian y se tratan con un puente de 
adherencia de resinas, se enlazan las armaduras de espera 
con la jaula del nuevo zuncho o viga y se vierte el hormigón. 
Los apoyos de los elementos de refuerzo sobre los muros 
de fachada se realizaron sobre durmientes de reparto, ya sea 
mediante palastros metálicos o macizados de hormigón, según 
los casos. En la cubierta se interviene una vez que se haya ac-
tuado sobre las plantas de forma similar a los forjados, pero 
empelando la ripia como encofrado perdido (figuras 15 y 16). 
Una vez superadas las fases anteriores, la obra es similar 
a las de nueva planta con pequeñas salvedades. Se replantea 
la distribución de plantas en coherencia con la disposición 
de huecos y se inician los tajos de albañilería, tendido de 
instalaciones, acabados, etc. (figuras 17 y 18). 
